



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



**Comité Régional du Numérique en Santé
Le 08/06/2022**



**l'Assurance
Maladie**

Agir ensemble, protéger chacun

Programme du CRNS du 8 juin 2022

Introduction : Pr Benoit Vallet et Dr JM Vandendriessche

 5 min

**I. Actualité /
Situation de la
stratégie
numérique
régionale**

 20 min

**II . Gouvernance et
pilotage de la feuille de
route régionale du
numérique en santé**

- Etat des lieux de la comitologie
- Retex sur les COTAN Vague 1
- Animation territoriale du GIP S&N
- Rôle des partenaires territoriaux & fédés

 50 min

**III. Point d'avancements
sur les 3 axes de la
feuille de route régionale**

- Axe 1 : Ségur & Mon Espace Santé
- Axe 2 : Télésanté
- Axe 3 : Services Régionaux

 5 min

V. Agenda

Conclusion: Pr Benoit Vallet et Dr JM Vandendriessche

Introduction

Dr Jean-Marc Vandendriessche
Directeur Régional du Service Médical
DCGDR AM HDF

Professeur Benoit Vallet
Directeur Général
ARS HDF

I. Actualités et situation

- a) **Rappel des priorités nationales et inscription de ces points dans la stratégie régionale - ARS**
- b) **Positionnement de la région sur le Ségur Numérique vis-à-vis du national - ARS**
- c) **Retour de la journée SASN - ARS**

La réussite de Mon espace santé passe par la réussite du Ségur, qui entre dans une phase décisive

Ambition : passer de 10 M de DMP vides à 60 M de MES alimentés et utilisés par les PS et les patients

Déployer les mises à jour Ségur
pour un maximum de logiciels des
ES / PS / ESMS

SONS

Enclencher les nouveaux usages
qui donnent tous leur sens à Mon
espace santé

**SUN-ES
Avenant 9
ESMS Numérique**

Un défi :

Des outils et des pratiques installés chez les professionnels de santé à l'entrée en vigueur fin 2022 des obligations de partage des premiers documents au format numérique (cf. arrêté du 26 avril 2022 pris en application de l'article L.1111-15 du CSP)

I. Actualités et situation

- a) Rappel des priorités nationales et inscription de ces points dans la stratégie régionale - ARS
- b) Positionnement de la région sur le Ségur Numérique vis-à-vis du national - ARS**
- c) Retour de la journée SASN - ARS

Etats des lieux des régions Alimentation du DMP/MES


Région	Nombre de documents ajoutés par habitant
Occitanie	0,56
Bourgogne-Franche-Comté	0,43
Pays de la Loire	0,40
Grand Est	0,33
Hauts-de-France	0,28
Normandie	0,28
Centre-Val de Loire	0,28
Nouvelle-Aquitaine	0,27
Corse	0,25
Auvergne-Rhône-Alpes	0,20
Provence-Alpes-Côte d'Azur	0,19
Bretagne	0,19
Ile-de-France	0,13
La Réunion	0,06
Guyane	0,02
Guadeloupe	<0,01
Martinique	<0,01
Mayotte	<0,01

- L'alimentation du DMP constitue la première priorité pour le 1^{er} semestre 2022, pour accompagner au maximum la réussite de Mon espace santé.
- A date, même si certains départements se détachent légèrement, aucun territoire ne s'approche de l'objectif., **Chaque région doit ainsi s'attacher à faire « bondir » son niveau d'alimentation DMP au cours des prochains mois.**
- Cette forte progression attendue est **atteignable dès à présent, sans attendre le plein effet du déploiement des « solutions Ségur »** sur le territoire (effet mécanique de l'opt-out, effort d'alimentation des ES / PS déjà largement équipés de solutions DMP-compatibles pour le profil « alimentation », etc.).
- **A mi-2022, chaque région devra en conséquence atteindre la cible de 1,3 document par habitant en rythme annuel.**




PRIORITE du SEGUR
Alimentation du DMP !

Une dynamique qui va s'accélérer



Données de Janvier - 22



Données de Mai - 22

Cartes d'alimentation du DMP par département et par région publiées mensuellement sur <https://esante.gouv.fr/segur/transparence>

Etat des lieux des régions

SYNTHÈSE GLOBALE

Famille de régions* suite à la lecture des feuilles de route et aux échanges lors des Points de suivi avec la DNS et l'ANS sur chacun des objectifs Ségur et sur le recrutement (*photo à la date des points de suivi) :



Dynamique

Régions avec une réelle dynamique globale, des chantiers équilibrés et un plan d'actions détaillé.

7 régions



Engagées

Régions mettant en place des actions décisives de leur FDR afin d'atteindre les objectifs fixés. Régions au fort potentiel qui peuvent s'appuyer sur des actions mises en place par d'autres régions.

10 régions



Contexte local

Régions dont les objectifs Ségur sont à adapter en fonction de la particularité de leur situation.


1 région

Cf. slide « REVUE DES 4 CHANTIERS 2021/2022 » pour les critères d'évaluation ayant permis d'établir les familles de régions

I. Actualités et situation

- a) Rappel des priorités nationales et inscription de ces points dans la stratégie régionale - ARS
- b) Positionnement de la région sur le Ségur Numérique vis-à-vis du national - ARS
- c) Retour de la journée SASN - ARS

UNE STRATÉGIE DOTÉE DE 650M€ ET LANCÉE LE 18 OCTOBRE 2021



35 M €

9 actions

168 M €

4 actions

202 M €

8 actions

60 M €

2 actions

81 M €

12 actions

Consultation publique 429 réponses – 50 entretiens qualitatifs – 6 mois de travaux interministériels

AMI Santé numérique

Hauts de France : 6ème étape du Tour de France de la stratégie d'accélération « Santé numérique » (SASN)

La coordination interministérielle s'est déplacée pour aller à la rencontre de celles et ceux qui font le numérique en santé et sur leur territoire le Mardi 10 mai, EURASANTE, bio incubateur incontournable des Hauts-de-France

- **Inform**er sur la SASN et les différents plans en lien avec la santé numérique
- **Présenter** les différents AMI, AAP, projets (en cours et à venir) à l'ensemble de l'écosystème
- **Rencontrer, dialoguer et intégrer** les retours de la part de l'écosystème pour adapter si besoin les actions de la SASN
- **Valoriser** les porteurs de projets dans la mise en œuvre de leurs actions



Retour sur l'étape lilloise de la SASN



- Des temps forts avec les industriels et les porteurs de projets de recherches
- Deux tables rondes dédiées à la télésanté de qualité : Téléconsultation et Télésurveillance avec des retours d'expériences locaux : GHICL, CHU de Lille, ...
- Une visite du CIC-IT (Centre d'Investigation Clinique-Innovation Technologique) de Lille
- La mobilisation de l'ensemble de l'écosystème de santé sur les sujets de l'innovation numérique

Retour délégation :

Belle réussite, car elle a permis de se rencontrer, d'échanger et de dresser quelques perspectives.

Vos retours nous permettent d'évaluer au fil de l'eau l'orientation qui est prise dans le cadre de la stratégie d'accélération, notamment.

II. Gouvernance et pilotage de la feuille de route du numérique en santé

- a) **Etat des lieux de la comitologie** – *ARS*
- b) **Retex sur les COTAN et Cooord des TAN** – *ARS / Grades*
- c) **Présentation de la stratégie Grades / Référent E-santé sur les territoires** – *Grades / AM*
- d) **Rôle des partenaires territoriaux** – *Grades / partenaires*

Comité Régional du Numérique en Santé (CRNS)

- **Rappel des priorités nationales**
- **Suivi et arbitrage concernant la feuille de route régionale du numérique en santé**

Co-piloté ARS / DCGDR

Trimestriel

Ensemble des représentants des acteurs régionaux : FHF, FHP, FEHAP, FNEHAD Conseil Régional, 7 URPS, France Asso Santé, Collectif SI MS, GIP S&N

Comité Opérationnel
Régional Ségur (CORS)
• Suivi actions du CRNS

Comité de coordination (Cocoord) du numérique

- **Suivi opérationnel de la feuille de route régional du numérique en santé**
- **Pilotage Grades**
- Environ 2 x par trimestre
- Ensemble des représentants numériques régionaux : DSI des ES Pivot GHT, CMSI URPS, Collectif SI MS, Service SI de Santé ARS



Comité de coordination (Cocoord) des 7 TAN

- **Accompagner à leur concrétisation les initiatives territoriales**
- **Pilotage Grades par les 14 Animateur territoriaux (ATTAN)**
- Fréquence à déterminer selon les territoires
- Idem COTAN

Comité des 7 Territoires d'Animation Numérique (COTAN)


- **Suivre l'avancement des projets numériques en région**
- **Partager les initiatives territoriales pour accroître les dynamiques en région**
- **Pilotage ARS**
- Biannuel
- Ensemble des acteurs de santé du territoire porteurs de projets numérique (professionnels de santé, DSI, dirigeant de structure, coordonnateur, chef de projet, Des secteurs sanitaire, médico-social et libéral) > non fermé

Bilan Gouvernance et pilotage au premier semestre

Une pilotage qui se rode avec plus 10 réunions de pilotage pour coordonner les actions de la feuille de route régionale



Les 7 territoires d'animation numérique (TAN) dans les Hauts de France



Organisation sur les parcours numériques en région

Recensement de l'ensemble des initiatives de parcours numériques sur les territoires par les animateurs territoriaux du GIP S&N et notamment via les Cocoord des TAN

Analyse des critères de parcours numériques par l'équipe parcours du GIP S&N (existence du projet médical, pilote du parcours, formalisation des étapes, ...)

Analyse métier du projet de santé du parcours numérique par les experts métier de la thématique

Avis émis par l'ARS et l'AM sur l'intégration du parcours aux priorités du PRS et de l'outil au store national et à PREDICE

Remontée au Comité Régional du Numérique en Santé (CRNS) pour arbitrage sur l'intégration de ces parcours au niveau régional

Accompagnement du GIP S&N sur la mise en œuvre des parcours numériques régionaux, la mutualisation des réalisations et le partage d'expérience des parcours numériques aux COTANs

Point d'avancement des parcours numériques (dont e-parcours)

S&N HDF

- 1 **DAC (Dispositif d'Appui à la Coordination)** En élaboration
Déploiement des premiers services en cours pour outiller les missions des DAC, outil de gestion des DAC. Premières formations des référents e-santé réalisées
- 2 **Nutri'âge (prévention, dépistage et prise en charge de la dénutrition)** En élaboration
Parcours en finalisation de paramétrage avant passage en pré-production pour tests.
- 3 **Réseaux régionaux (TC-AVC, Méotis, Parcsep, Neurodev)** En élaboration
Parcours en cours de conception pour les 4 réseaux régionaux.
- 4 **Assure (Amélioration des Soins d'Urgence en Ehpad)** En élaboration
Parcours en cours de conception avec l'éditeur
- 5 **VigilanS (Prévenir le risque de récurrence suicidaire / priorité Ségur)** En cours d'ajustement
Parcours déployé au CHU Amiens.
- 6 **Iatroprev (Informatiser la conciliation médicamenteuse)** En production
Parcours en production. Plusieurs inclusions à ce jour. Ajout de nouvelles fonctionnalités en cours

A VENIR

- Obésité
- Enfants vulnérables

Initiatives territoriales

TAN Littoral Nord (CH Calais)

Cholécystectomie	En production
Avulsion dentaire	En production
HDJ –Suivi des cures	En élaboration
PSY	En élaboration

TAN Somme Littoral Sud (CHU Amiens)

Parcours HDJ OncoHémato	En préproduction
-------------------------	------------------

TAN Métropole (CHU Lille / URPS)

Cœur de Femme	En élaboration
---------------	----------------

TAN Métropole (GHT LMFI)

Réadapt'A Dom	En production
Parcours Staff	En préproduction
Pneumo COL CHUL	En préproduction
SI Proche	En élaboration
Néphronord	A l'étude
Lab parcours	A l'étude
I-Parkours	A l'étude

Bilan Comitologie et gouvernance territoriale et régionale

	Instance	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin
National	Dialogue de Gestion	06/01				03/05	
	CORS		02/02	31/03		20/05	
Régional	CRNS		01/02				08/06
	COCOORD du numérique			01/03		31/05	
Territorial	Comité de territoire d'animation numérique (COTAN)						
	TAN Somme Littoral Sud			17/03			
	TAN Littoral Nord		24/02				
	TAN Hainaut					19/05	
	TAN Métropole			31/03			
	TAN Oise				28/04		
	TAN Aisne Haute Somme					5/05	
	TAN Artois Douaisis				7/04		

Depuis début 2022 :

- 2 dialogues de Gestion ARS/AM/DNS
- 3 Comités Opérationnels Régional Ségur (CORS) avec l'ANS
- 2 CRNS
- 2 Coccoord du numérique
- 7 COTANs
- Coccoord de TAN à venir

II. Gouvernance et pilotage de la feuille de route du numérique en santé

- a) Etat des lieux de la comitologie – *ARS /*
- b) Retex sur les COTAN et Cooord des TAN – *ARS / Grades*
- c) Présentation de la stratégie Grades / Référent E-santé sur les territoires – *Grades / AM*
- d) Rôle des partenaires territoriaux *Grades / partenaires*

OBJECTIFS

Partage stratégie numérique en région

Définition de l'**équipe numérique régionale**

Démarrage de l'**animation territoriale**

QUELQUES INDICATEURS DES COTANS - VAGUE 1

+ 300
Participants

7 COTAN

20ème
interventions
acteurs terrain

Participation de l'ANS

Collaboration
ARS GIP S&N AM

PROCHAINES ETAPES:

- Mise en place des CoCoord des TAN (comité de coordination) pour le GIP S&N et les ATTAN
- Seconde vague des COTAN à partir du semestre 2022

QUELQUES INTERVENANTS AUX COTANS REPRÉSENTANTS L'ENSEMBLE DES ACTEURS DE L'ÉCOSYSTÈME

Institut médical de Breteuil

Clinique les Dentellières

CPTS Grand Amandinois

CH Valenciennes

GHSP0

EHPAD les Heliantines

La nouvelle Forge

CH Calais

CHU de Lille

CHU Amiens

Apei Soissons

GHICL

Groupe santé Victor Pauchet

CH de Soissons

URPS ML

CH Arras

Asso Autisme et Famille

CH Beauvais

CH de St Quentin

L'Adapt SSR les Abeilles

VERBATIM

« Besoin d'**accompagnement** »

« Nous sommes **engagés** dans le numérique »

« Il est indispensable que les projets du numériques soient **cohérents** à l'échelle des territoires »

« La **coopération** entre les secteurs du sanitaire, social médico social, libéral est plus que jamais d'actualité »

« Nombreuses sollicitations au sujet de la **télémedecine et télésurveillance** »

« Nous avons besoin d'un positionnement clair au sujet de la plateforme régionale **Prédice** »

Cocoord des TAN V1 et V2 : mai – octobre 2022

Nos objectifs

- Aborder des thématiques qui répondent aux besoins communs
- Coordonner des actions communes sur les TAN
- Initier une démarche participation
- Fédérer et mettre en lien les acteurs du TAN (couloirs et secteurs)
- Traduire un plan d'action autour des thématiques abordés
- Fixer des objectifs territoriaux
- Identifier les éventuels points de blocage et les leviers

Planification des premières dates

- TAN Littoral

❖ 23 juin

- TAN Métropole

❖ 30 juin

Organisation souhaitée :

Temps 1 : A l'échelle du TAN

- En teams
- Initier la comitologie
- Collaborer sur les sujets
- En présence des acteurs du TAN, AM, GRADeS

Temps 2 : A proximité des acteurs et besoins

- En présentiel
 - Choix du site à définir par les acteurs
 - En présence d'acteurs identifiés et de proximité
 - Animés par les animateurs territoriaux GRADeS et Référent e-santé AM
-

COTAN vague 2 « en mode run » septembre – décembre 2022

Objectifs

- ❖ Collaboration
- ❖ Dynamique
- ❖ Difficultés et besoins
- ❖ Plan d'action
- ❖ Transversalité
- ❖ Partage de données

COTAN VAGUE 2

Organisation

- ❖ Présentiel
- ❖ Choix du site par les professionnels du Cooord de TAN
- ❖ En présence équipe Grades, ARS, et AM
- ❖ Animé par l'ARS, Participation des professionnels du terrain

Planification


Comité de territoire					
TAN Somme Littoral Sud			20/10		
TAN Littoral Nord		29/09			
TAN Hainaut					15/12
TAN Métropole		15/09			
TAN Oise				17/11	
TAN Aisne Haute Somme				03/11	
TAN Artois Douaisis			13/10		

II. Gouvernance et pilotage de la feuille de route du numérique en santé

- a) Etat des lieux de la comitologie – *ARS*
- b) Retex sur les COTAN et Cooord des TAN — *ARS / Grades*
- c) Présentation de la stratégie Grades / Référent E-santé sur les territoires – *Grades / AM*
- d) Rôle des partenaires territoriaux - *Grades / partenaires*

Coordination des CPAM sur les 7 territoires d'animation numérique (TAN)

Les territoires d'animation numérique (TAN) région Hauts-de-France



Source: ARS_Hauts_de_France/DST/Observations&Etudes/CTM

		TAN						
		Aisne Haute Somme	Artois Douaisis	Hainaut	Littoral Nord	Métropole	Oise	Somme Littoral Sud
CPAM	021-AISNE	X						
	594-FLANDRES				X	X		
	595-LILLE-DOUAI		X			X		
	597-ROUBAIX-TOURCOING					X		
	599-HAINAUT			X				
	601-OISE						X	
	623-COTE-D OPALE				X			X
	624-ARTOIS		X			X		
	801-SOMME	X						X

RETOUR SUR LES 1ÈRES CONCERTATIONS PAR TAN (1/2)

2 RÉSEAUX AVEC UNE ORGANISATION PROPRE MAIS DES OBJECTIFS COMMUNS



Organisation en territoires d'animation numérique (7 au total)
Services et référentiels socles SEGUR, accompagnement
et déploiement auprès des établissements sanitaires et
médico-sociaux
*Volet : SEGUR, programmes, accompagnement au déploiement
et usages des logiciels SI*



Organisation propre à chaque CPAM
Fléchage sur le portage MES, alimentation du DMP,
accompagnement des PSL
Volet : Promotion, cadrage, convention et portage avenant 9

Animateurs territoriaux du GRADES

- Identifier les ressources,
- Fédérer les actions,
- Accompagner à l'évaluation de la maturité numérique,
- Ressource d'informations, de communication, de sensibilisation,
- Suivi au plus près des établissements,
- Coordination avec les acteurs régionaux,
- Remontés des besoins, freins, réussites du déploiement,
- Relai vers les experts.

Référents E-santé des CPAM

- Présenter les actions déployées par l'AM sur le territoire, notamment auprès des professionnels de santé libéraux dans le cadre conventionnel,
- Informer les acteurs territoriaux de l'évolution des négociations AM/PS sur les financements à l'usage des services socles,
- Accompagner les libéraux dans l'appropriation des outils,
- Partager les sollicitations diverses des acteurs de terrain traitées par l'AM et les problématiques rencontrées,
- Ressource d'informations et appui technique sur les sujets propres à l'AM.

RETOUR SUR LES 1ÈRES CONCERTATIONS PAR TAN (2/2)

CONSTRUCTION DE L'ORGANISATION TERRITORIALE

2 axes de travail identifiés

Un axe relationnel :

- ✓ Échanger pour mieux se connaître
- ✓ Présenter les métiers et outils de chaque réseau

Un axe opérationnel :

- ✓ Monter en compétence (trouver des solutions conjointes à des difficultés ...)
- ✓ Étoffer son réseau (identifier les bonnes portes d'entrées en local ...)
- ✓ Mutualiser au niveau régional (déployer les actions nationales et/ou régionales, faire émerger les initiatives locales)
- ✓ Coordonner et piloter les priorités en région

❖ **Organiser une comitologie**

- Point de suivi territorial en routine (préconisation : tous les 15 jours)
- Cosui CPAM/GRADeS (proposition: tous les 2 mois)

❖ **Valider les propositions d'actions communes**

- Ateliers d'animation et d'accompagnement aux usages dans les établissements
- Sollicitation pour présentation auprès des usagers
- Mode opératoire des actions de communication et diffusion de support
- Animation et organisation conférence de presse, webinaire, ect.
- Partage de cartographie et contacts

❖ **Opportunité à disposer d'outils communs**

II. Gouvernance et pilotage de la feuille de route du numérique en santé

- a) Etat des lieux de la comitologie – *ARS /*
- b) Retex sur les COTAN et Cooord des TAN — *ARS / Grades*
- c) Présentation de la stratégie Grades / Référent E-santé sur les territoires – *Grades / AM*
- d) Rôle des partenaires territoriaux *Grades /Partenaires*

Bilan Concertations avec les partenaires régionaux

Temps 1

Présentation et échange autour de la feuille de route numérique régionale

- Cadre et Stratégie régionale –

Cellule de Coordination Ségur régionale

+

Représentants des fédérations,
associations et collectifs de la région

Temps 2

Réalisation d'ateliers d'échange et de travail

- Concertation opérationnelle et métier –

Démarrage concertation avec URPS le 21 juin
Collectif Si: Phase de finalisation de cartographie

Articulation des feuilles de route

Préparation de réunions d'informations à destination des établissements isolés

Identification des objectifs communs

Identifier le périmètre d'actions et déploiement territorial

Présentation stratégie opérationnelle, relevé de l'existant et des ressources terrains

Mutualisation FDR et plans d'actions par territoire
- Communication/Sensibilisation
- Déploiement SEGUR
- Développement des usages

Construction d'une évaluation commune maturité SI/SEGUR sur le territoire

Dr Cazeuneuve, URPS ML

➤ URPS Médecins Libéraux Hauts de France

Des objectifs définis actuellement en co-construction avec l'ARS, le GIP S&N et les URPS

- **Séjour du numérique (1) :**

- ✓ Animation territoriale de la feuille de route régionale
 - ✓ Participation des médecins de l'URPS issus du territoire en lien avec les autres médecins du territoire
 - ✓ Organisation (en cours) avec les autres URPS pour une représentativité inter professionnelle
 - ✓ Remontées des besoins de terrain et accompagnement des projets numériques au service des patients

➤ URPS Médecins Libéraux Hauts de France

Des objectifs définis actuellement en co-construction avec l'ARS, le GIP S&N et les URPS

- **Séjour du numérique (2) :**

- ✓ Déploiement de Mon Espace Santé
 - ✓ Sensibilisation et information des professionnels libéraux
 - ✓ Accompagnement aux usages
- ✓ Information sur la cyber sécurité et le RGPD
 - ✓ Remontée du niveau de connaissances et des besoins de formation / information des libéraux sur la cyber sécurité
 - ✓ Travail conjoint avec le GIP S&N : production de fiches pratiques, etc.

➤ URPS Médecins Libéraux Hauts de France

Des objectifs définis actuellement en co-construction avec l'ARS, le GIP S&N et les URPS

- **Télé santé : Promotion des usages**
 - ✓ Définition des projets médicaux de territoire
 - ✓ Accompagnement à la mise en œuvre d'un projet de télé médecine en lien avec l'animation territoriale
 - ✓ Développement du lien ville-établissement
- **e-Parcours**
 - ✓ Accompagnement aux usages des parcours régionaux
 - ✓ Exemples du parcours Cœur de Femmes avec le CHU de Lille, du parcours IATROPREV
 - ✓ Accompagnement à l'outillage numérique des CPTS
- **Lutte contre la fracture numérique**
 - ✓ A chaque niveau


Marine Requillart, Collectif SI MS

D'une approche « ESMS Numérique » structurante à une déclinaison territoriale des actions d'accompagnement

Information – vulgarisation 2022

www.collectifsims-hdf.net

- Plus de 3 400 visites pour 5120 vues uniques
- Pages les plus consultées :
 - Programmes ESMS Numérique et SONS
 - Actualités
 - Cycle de webinaires



Autodiagnostic de maturité SI

- A partir des deux outils ANAP
- Campagne lancée en janvier 2022
- Aide aux diagnostics consolidés (ESMS Numérique)

Structuration territoriale

- Cartographie des ESMS TAN
- Projet pilote en perspective : RI territorialisée à destination des OG les plus éloignés du numérique


ESMS Numérique

- 8 GT (+5 à venir) en partenariat avec les réseaux
- Cycle de webinaires méthodologiques 2022
- 4 grappes en cours d'émergence en vue d'une réponse à l'AAP ESMS Numérique 2022
- Accompagnements « individuels » ponctuels
- Ingénierie

III. Point sur les trois axes du numérique en région et leurs articulations territoriales

- a) Axe 1 : Ségur et Mon Espace Santé
- b) Axe 2 : Télésanté
- c) Axe 3 : Services Régionaux

La feuille de route régionale du numérique se décompose en 3 axes :



III. Point sur les trois axes du numérique en région et leurs articulations territoriales

a) Axe 1 : Ségur et Mon Espace Santé

1. **Mon Espace Santé** – *Grades / AM*
2. Programmes de financement - *ARS*
3. CyberSécurité - *ARS*

b) Axe 2 : Télésanté

c) Axe 3 : Services Régionaux

DÉPLOIEMENT DE MON ESPACE SANTÉ EN HAUTS-DE-FRANCE

Envoi des notifications : De la S5 à S11 2022

- Après avoir été région pilote sur la Somme, la généralisation de MES a été engagée début 2022.
- Semaine 5 à 11, les citoyens des Hauts-de-France ont été destinataires des courriers/courriels de notification, les informant de l'arrivée de MES, de ses fonctionnalités, des codes de connexion et des modalités d'opposition ...


Processus de création automatique (Op Out) : Depuis début mai 2022

- Les usagers n'ayant pas activé leur espace santé ou ne s'y étant pas opposés bénéficient d'un processus de création automatique.
- 48 heures après l'activation automatique, un courriel d'information individuelle est adressé à chaque usager (codes individuels d'activation ; présentation du service ; modalités d'opposition).
- À compter de juillet 2022, des courriers postaux compléteront l'envoi des courriels.

UNE APPLICATION À L'IMAGE DU SITE WEB



- Disponible sur PlayStore (Android) depuis le 5 mai 2022
- Disponible sur l'AppStore (Apple) depuis le 12 mai 2022
- Un ensemble de fonctionnalités proche de la version web
- Un design épuré et une navigation optimisée pour les usages en mobilité



PLAN D' ACTIONS COMMUNICATION

Accompagner la sortie de l'application MES :

- Depuis le 16/05 : Promotion via les canaux propriétaires ([site Améli](#), Newsletter, Tweeter) et info presse.
- Juin 2022 : Nouvelle vague média (mise à jour des films et bannières web).
- En fil rouge sur 2022 : Référencement payant sur le réseau de Google.

Relancer un vague de communication « grand public » autour de MES :

- Objectif : être de nouveau présents dans les médias grand public et poursuivre le travail de pédagogie initié en février.
- Info presse, référencement payant, spot TV et vidéo online, présence en digital.

Poursuivre l'accompagnement auprès des professionnels de santé (mai/juin) :

- Publication sur Ameli.fr des 5 vidéos cas d'usage MES/DMP/MSSanté.
- Bannières sur des sites affinitaires (sites pro et sites d'info premium), d'un pré-roll vidéo sur YouTube et d'un carrousel sur LinkedIn pour délivrer des messages clés et renvoyer vers les contenus sur ameli.fr.

LES ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT DE L'ASSURANCE MALADIE

Information des instances conventionnelles :

- Une présentation de Mon Espace Santé est réalisée dans les instance conventionnelles régionales et locales, en adaptant les messages à chaque catégories de professionnels de santé.

Médecins généralistes :

- 4 Webinaires régionaux (*évolutions liées à l'avenant 9 à la convention médicale et présentation de MES*).
- Doublés de visites individuelles, réalisées par les Délégués Assurance Maladie (DAM) et les Conseillers Informatique Service (CIS) pour apporter toutes précisions utiles (*fonctionnement de MES, des services et référentiels socles, ainsi que les financements incitatifs à l'usage*).

→ Au **19 mai 2022**, 3 477 médecins généralistes des Hauts-de-France ont fait l'objet d'au moins un contact par l'Assurance Maladie, soit près de **75% de la profession**.

LES ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT DE L'ASSURANCE MALADIE

Autres médecins (courrier et fiche Ségur) :

- Les dates clés du déploiement des logiciels référencés SEGUR
- Les évolutions du forfait structure.

Laboratoires de biologie (courrier et fiche Ségur) :

- Report de l'échéance des dispositions de l'avenant 10 à la convention des biologistes (*financement des logiciels DMP compatibles et valorisation de l'alimentation du DMP*).
- Le référencement SEGUR (*dates clés pour les commandes de logiciels référencés SEGUR et le déploiement sur les postes*).

Officines :

- À partir d'octobre 2022 : campagne à venir (*nouvelle convention et dispositif de référencement SEGUR*).

LES ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT DE L'ASSURANCE MALADIE


Usagers :

Les accueils de l'Assurance Maladie (3646 et accueils physiques) ne sont pas mobilisés sur la promotion ou le support de Mon espace santé.


- Actions internes d'acculturation des agents de l'Assurance Maladie sur le Ségur du numérique et MES.
- Prises de contact par les CPAM avec les partenaires appropriés concernant certaines populations pouvant avoir des difficultés à accéder à MES et/ou à exercer leur droit d'opposition (*personnes sans domicile fixe ; majeurs protégés ; enfants bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance*).
- Réponses aux sollicitations diverses de partenaires institutionnels ou associatifs (*participation à des forums ou événements, contribution à la formation des agents France services, ...*).

DMP – DONNÉES D'ALIMENTATION À FIN AVRIL 2022 (VS AVRIL 2021)

Nombre total de DMP alimentés par département





Répartition du nombre total de DMP alimentés selon la catégorie du professionnel de santé (en % du total)



INS – DONNÉES D'APPELS À FIN AVRIL 2022 (VS AVRIL 2021)

Nombre total d'appels INSi réalisés par département (utilisation du téléservice INSi afin rechercher et récupérer l'Identifiant National de Santé)



Le programme SUN-ES – focus sur les établissements pilotes

Développer des cas d'usages et les mettre en pratique concrètement pour :

Identifier les évolutions produits nécessaires sur MES

Anticiper les impacts organisationnels et techniques au sein des ES

9 établissements retenues en tant que pilotes Mon Espace Santé dans le cadre du volet 2 SUN-ES officiellement lancé lors de la réunion de lancement le 6/4/22 :

- Institut médical de Breteuil
- Hôpital Villiers Saint Denis
- Etablissement de santé mentale MGEN
- ES ST Philibert Lomme
- ES ST Vincent/ ST Antoine Lille
- GCS GHICL Clinique Ste Marie
- CH Calais
- CH Soissons
- HAD Soins Services

➔ RETEX intermédiaire prévue le 29/06

➔ REX Pilotes en septembre 2022

Principaux parcours et cas d'usage mis en place dans la phase pilote Mon Espace Santé



Type de parcours	Parcours	Etapes du parcours	Cas d'usage
HC HdJ HAD	Urgence Pédiatrie Santé mentale Gynécologie	Préadmission	<ul style="list-style-type: none"> • Envoi questionnaire de consentement numérique (dupliqué au papier) • Envoi des convocations avec liste des documents à apporter • Echange d'informations médicales nécessaires pré opératoires • Envoi du livret d'accueil patient • Envoi de rappel de RDV
	Polysomnographie Avulsion dentaire Cardiologie	Sortie Hospitalisation / fin de séjour	<ul style="list-style-type: none"> • Envoi de questionnaires de satisfaction • Envoi de courriers de sortie • Alimentation du DMP : CR d'hospitalisation ; CR de consultations ; CR opératoire ; Lettre de liaison à la sortie d'hospitalisation ; Ordonnances ; prescriptions médicales (médicamenteuses, de soins, de produits de santé....), CR d'imagerie

Outils et dispositifs d'aide

Animation du dispositif par le coordonnateur des ambassadeurs

PILOTAGE NATIONAL

- 1 Définition de la stratégie de déploiement du dispositif ambassadeur
- 2 Promotion de partenariats auprès des têtes de réseau



Délégation ministérielle
au numérique en santé
DNS

AGENCE
NATIONALE
DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

- 2 Partage de la stratégie, des actualités et de la documentation Mon espace santé
- 3 Formation des coordinateurs

ANIMATION REGIONALE

1 coordinateur régional
en charge de l'animation du réseau
des ambassadeurs sur les territoires



- 6 Consolidation et remontée des actions et besoins terrains

- 5 Reporting des actions effectuées

ACTIONS LOCALES



Ambassadeur inclusion
numérique



Ambassadeur
santé



Ambassadeur
réseaux structurés



Citoyen

- 3 Diffusion et application de la stratégie nationale
- 4 Animation régionale des ambassadeurs

- 4 Sensibilisation, accompagnement et formation du citoyen

III. Point sur les trois axes du numérique en région et leurs articulations territoriales

a) Axe 1 : Ségur et Mon Espace Santé

1. Mon Espace Santé – *Grades / AM*
2. **Programmes de financement** - ARS
3. CyberSécurité - ARS

b) Axe 2 : Télésanté

c) Axe 3 : Services Régionaux

Le programme ESMS Numérique

Le programme ESMS numérique est un programme d'investissement prévu pour une durée de 5 ans, inédit pour aider les structures médico-sociales à mettre en œuvre des solutions numériques de qualité communicantes et interopérables.

Objectif : mettre en œuvre des DUI urbanisés avec les services numériques socles


- Temps 1 : Février à Avril 2021, avec une enveloppe de **2 120 000 €** pour les HDF => **6 projets retenus; 104 établissements dans les HDF**
- Temps 2 : Juillet 2021 à octobre 2021, avec une enveloppe s'élevant à **6 373 682 €** => **13 projets retenus; 262 établissements dans les HDF**
- **AAP National 2021: 141 établissements* dans les HDF**
- Phase de généralisation à partir de janvier 2022, avec une enveloppe prévue de **3 686 489 €** mais avec **de nouveaux modes de financement**. L'AAP est ouvert depuis le 15/03/2022 jusqu'au 30/09/2022.

Pour toute question concernant le programme ESMS : ARS-HDF-SIMS@ars.sante.fr

Actualités du programmes et relai des webinaires sur le site de l'ARS HDF : <https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/programme-esms-numerique-phase-de-generalisation-dans-les-hauts-de-france>

* Données à consolider

Répartition du nombre de structures par TAN sur les temps 1 et 2



Le point sur les Programmes Nationaux

Le programme SUN-ES

Le programme vise à accélérer la mise en œuvre le partage de documents entre l'hôpital et la ville, reposant sur l'exploitation de l'identité qualifiée des patients, basée sur le NIR, l'envoi de documents dans le DMP des patients. Il prolonge et amplifie le programme HOP'EN, et en reprend plusieurs prérequis.

Rappel des objectifs :

- ❖ En transverse : Associer l'identité nationale de santé à tous les documents de santé transmis
 - ❖ **Volet 1** : Alimentation du DMP en Documents de sortie, CRO, CR BIO et CR Imagerie (en lien avec MES) ;
 - ❖ **Volet 2** : Usages de la MSSanté Pro et citoyenne (en lien avec MES).

Etat d'avancement :


- Fenêtre 1 (atteinte des cibles d'usage) : Janvier à septembre 2022 : **9,92 M€ pour le domaine 1-Document de sortie, 1,04M€ pour le domaine 2-Biologie médicale, 2,34 M€ pour le domaine 3-Radiologie (77 établissements retenus)**
- Fenêtre 2 (atteinte des cibles d'usage) : Juillet 2022 à décembre 2022 : 93 candidatures reçues à ce jour et en cours d'instruction
- **Prochaine fenêtre 3 de candidature : septembre à décembre 2022**
- Fin du programme en décembre 2023

Pour toute question concernant le programme SUN-ES :


ARS-HDF-SUN-ES@ars.sante.fr

Une newsletter Ségur Numérique couloir sanitaire est également produite de manière hebdomadaire par l'ARS HDF, si vous ne la recevez pas, merci de nous l'indiquer à cette adresse mail

Candidature F1




Candidature F2




Le programme HOP'EN (Hôpital tourné vers son environnement)

- A fin mai 2022, le programme HOP'EN est achevé à 50 %, avec les derniers dossiers planifiés en octobre 2023, en effet :
 - 49 % des projets sont achevés
 - 51 % des crédits du programme ont été délégués
- ➔ Les derniers reports annuels possibles ont été arbitrés par la DGOS en ce début d'année. Fautes d'aboutir dans les temps, les dossiers ne pourront pas être financés.


Nb projets retenus par TAN (Total 162)



Nb projets achevés par TAN (Total 79/162)




Montants délégués à fin mai 2022
(Total 18,7 M€ sur 36,6 M€)



Rappel HOP'EN : Typologie des projets financés

- D1 / Partager Les résultats d'imagerie, de biologie et d'anatomo-pathologie (D1+ = bonus avec documents structurés)
- D2 / Développer le dossier patient informatisé et interopérable et le DMP
- D3 / Informatiser la prescription alimentant le plan de soins
- D4 / Programmer les ressources et partager l'agenda du patient
- D5 / Piloter ses activités médico-économiques
- D6 / Communiquer et échanger avec les partenaires (D6+ = bonus avec documents structurés)
- D7 / Mettre à disposition des services en ligne aux usagers et aux patients

Nombre de projet validés par domaines cibles




Le point sur les Programmes Nationaux

SONS : Volet numérique du Ségur pour les établissements de santé

Dépôt des demandes de financement

- Elles peuvent précéder jusqu'à 120 jours le dépôt de dossier de référencement.
- Toute demande déposée par un éditeur postérieurement au dates ci-dessous est irrecevable : la commande doit être passée par l'établissement avant cette date.
- 15 juillet 2022 : SGL, LOINC, RIS, DPI, RI, PFI, MdV
- 18 décembre 2022 : LGO (Officines)
- 31 décembre 2023 : ESMS (PA-PH-Dom)



Date de clôture des financements

- Fin de la période de réception des demandes de paiement du solde à l'ASP : **toute demande postérieure est irrecevable : les VA et/ou les MOM doit être signée par l'établissement avant cette date.**
- Remboursement de l'avance par l'éditeur en cas de non-réalisation de la prestation à cette date.
- 15 octobre 2022 : SGL, LOINC, RIS, MdV
- 31 décembre 2022 : DPI, RI, PFI
- 31 mars 2023 : LGO (Officines)
- 31 mars 2024 : ESMS (PA-PH-Dom)

Communication ANS

- Rappel aux éditeurs sur le financement **Communication 'Règles, Bonnes pratiques et points d'attention'** le 16/05
- Publication **Webinaire 'Le Certificat Logiciel'** le 24/05 de 14h à 15h
- Publication **Webinaire 'Le Ségur numérique pour les Officines de ville'** le 07/06 de 12h30 à 14h

Référencements SEGUR - en cours d'instruction - (Tout DSR confondus)

46 solutions
référéncées

- Nombre de candidatures déposées, en cours de traitement
- Nombre de candidatures validées par l'ANS, en attente de signature de la convention ou de validation de dossier de preuves
- Nombre de dossiers de preuve, en cours d'instruction par l'ANS



Organisation d'un webinaire éditeur devis SONS le 27 juin par le GIP S&N

Mise en place des mardis du Ségur Numérique

Installation des Mardis du Ségur sur le site internet de Sant& Numérique Hauts de France : [ici](#)

III. Point sur les trois axes du numérique en région et leurs articulations territoriales

a) Axe 1 : Ségur et Mon Espace Santé

1. Mon Espace Santé – *Grades / AM*
2. Programmes de financement - *ARS*
3. **CyberSécurité** - *ARS*

b) Axe 2 : Télésanté

c) Axe 3 : Services Régionaux

Avancement du plan régional de CyberSécurité

Retour sur le Forum CyberSécurité du 7 juin

La CyberSécurité : une mobilisation de tous !

167 inscrits : 100 participants en présentiels

10% de directeurs inscrits

15% de représentants du secteur médico-social

Un Retex du CH d'Arles pertinent en terme de prévention cyber

Des tables rondes sur les enjeux nationaux, l'accompagnement régional et le RETEX territorial

1 simulation à la situation de crise cyber (30aine de participants)

Besoin de mutualisation régionale sur l'ensemble des secteurs

Formation et sensibilisation nécessaire

Relai de l'AAC pour le test du kit intermédiaire d'exercice cyber

❖ Deux établissements retenus au niveau national pour tester le kit intermédiaire

cyber dont le CHU d'Amiens



LA CYBERSÉCURITÉ EST UNE PRIORITÉ NATIONALE ET UN ENJEU STRATÉGIQUE POUR L'ÉCOSYSTÈME DE LA SANTÉ

**PREMIER FORUM
CYBER SÉCURITÉ
EN SANTÉ DES
HAUTS-DE-FRANCE**

7 JUIN 2022 // LILLE GRAND PALAIS
RÉSERVEZ LA DATE

Vous êtes dirigeant d'établissement, responsable médical, responsable de la sécurité des systèmes d'information ou délégué à la protection des données ? Vous souhaitez mieux comprendre les enjeux de la cyber sécurité et comment protéger votre établissement ?

L'Agence régionale de santé organise le premier forum cyber-sécurité en santé des Hauts-de-France en collaboration avec le GRADES Sant& Numérique dans le cadre du Forum international de la cybersécurité (FIC).

Une journée de débats, d'échanges et de retours d'expériences avec les autorités ministérielles et des experts, pour mieux appréhender toutes les dimensions de la cybersécurité.

CE FORUM SERA LIMITÉ À 230 PERSONNES EN PRÉSENTIEL. L'ÉVÉNEMENT POURRA ÉGALEMENT ÊTRE SUIVI EN LIVE STREAMING.



III. Point sur les trois axes du numérique en région et leurs articulations territoriales

a) Axe 1 : Ségur et Mon Espace Santé

b) Axe 2 : Télésanté

1. Présentation des conditions de prise en charge de l'exercice de la Télémédecine – AM
2. Stratégie régionale TLM - ARS

c) Axe 3 : Services Régionaux

DÉFINITION CONVENTIONNELLE DE LA TÉLÉCONSULTATION

Accords conventionnels :

- L'avenant 6 à la convention médicale de 2016 a inscrit dans le droit commun la tarification des actes de téléconsultation.
- Les avenants 8 et 9 y ont apporté des aménagements.

Qui est concerné ?

- Tout patient, quel que soit son lieu de résidence, et tout médecin exerçant une activité libérale conventionnée, quelle que soit sa spécialité médicale.
- Le patient peut être assisté par un autre professionnel de santé (ex : médecin, infirmier, pharmacien...).

Quelles modalités ?

- Sur décision du médecin qui juge de la pertinence d'une prise en charge médicale à distance plutôt qu'en présentiel.
- Recours obligatoire à un échange vidéo (vidéotransmission) sécurisé et assurant la confidentialité.
- Information préalable du patient sur les conditions de réalisation de la téléconsultation et consentement de ce dernier avant la réalisation de l'acte.

LES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DES TÉLÉCONSULTATIONS

Le principe général, pour tout patient :

Les actes de téléconsultation sont pris en charge sous réserve de **répondre aux 3 conditions cumulatives suivantes** :

- Respect du parcours de soins coordonné, avec orientation préalable du médecin traitant,
- Obligation d'alternance entre consultations en présentiel et de téléconsultations,
- Inscription dans une logique d'ancrage territorial de réponse aux soins.

Des exceptions au principe générale sont prévues pour faciliter l'accès aux soins pour tous.

Les assouplissements prévus par l'avenant 9 à la convention médicale (26/09/2021) :

- Suppression de la connaissance préalable (*remplacé par alternance de consultations et de téléconsultations*).
- Assouplissement pour les zones sous-denses (*prise en charge pour les patients résidents en zone sous-dense en l'absence d'organisation territoriale de télémédecine ou sur régulation du SAS après échec d'un rendez-vous avec un médecin du territoire*).

➔ Les téléconsultations ne respectant pas ce cadre peuvent faire l'objet d'un refus de prise en charge par les CPAM.

Le développement de la Télésanté

Démarche à tenir pour mener à bien les projets de téléconsultation

- ❖ Consulter la charte bonnes pratiques Téléconsultation:
<https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/Charte-bonnes-pratiques-teleconsultation.pdf>
- ❖ Ecrire un projet médical qui définit l'offre et l'organisation à mettre en place : période de Téléconsultation, spécialité concernée, modalité de prise de rdv, ...
- ❖ Informer l'ARS de votre projet médical , notamment pour vous accompagner sur la mise en contact avec les professionnels requis
- ❖ Se rapprocher de la CPAM pour faire connaître son organisation et valider que les actes de téléconsultation rentreront bien dans le cadre des remboursements AM (cas spécifique des CPTS qui sont par défaut une organisation coordonnée territoriale)
- ❖ Equipement technique : Le choix de la solution technique est laissé libre aux professionnels. La CPTS peut toutefois se rapprocher du GIP S&N qui peut accompagner dans le choix de la solution numérique

III. Point sur les trois axes du numérique en région et leurs articulations territoriales

a) Axe 1 : Ségur et Mon Espace Santé

b) Axe 2 : Télésanté

c) Axe 3 : Services Régionaux

1. Stratégie régionale Programme Prédice et E-parcours – ARS
2. Point sur la roadmap Prédice avec la doctrine Ségur Numérique – *Grades*
3. Avancement des parcours et témoignages terrains – *Grades*
4. Etat d'avancement des services Predice – *Grades*

Stratégie régionale Predice



En lien avec la doctrine nationale

Assurant le lien avec les services nationaux



Predice/Doctrine Segur

❖ Alignement progressif de l'éditeur avec la doctrine Segur

- ❖ Intégration INSi fin 2022
- ❖ Référencement Mon Espace Sante - fin 2022, début 2023
- ❖ Fonction de consultation du DMP dans Predice par l'intégration avec les composants de la société Icanopée – septembre 2022
- ❖ Fonction d'alimentation et consultation du DMP dans Predice - 1er semestre 2023
- ❖ Envoi de documents de santé vers des Professionnels par MSSanté – fin 2022
- ❖ Envoi de notifications et de documents de santé vers la MSSanté Citoyen – fin 2022

Témoignage sur un parcours

Parcours latroprev – Article 51

« Informatiser la conciliation médicamenteuse »

Pr Bertrand Decaudin, Professeur de pharmacie clinique à la Faculté de Pharmacie, Praticien Hospitalier au CHU de Lille - « On assiste ainsi à une véritable montée en compétences sur la communication interprofessionnelle. La capacité de travailler ensemble sur la résolution de situations de révision médicamenteuse est ainsi renforcée. Ce sont ces améliorations qui garantiront la pérennité du programme. »

Point d'avancement des services Predice

❖ Poursuite des déploiements du bouquet de services régional du programme Predice

- Télésanté (Téléexpertise dermatologie, Téléexpertise multi-spécialités (infectiologie, cardiologie, médecine interne, bucco-dentaire, gériatrie), E-RDV)
- Déploiement des outils régionaux : ViaTrajectoire, ROR, Dossier de Coordination en Cancérologie, téléAVC...
- Outils des CPTS (Predice Pro : messagerie instantanée sécurisée, téléexpertise, E-RDV)
- Déploiements des outils nationaux : SAS, SI SAMU, ...

➔ Ces sujets seront abordés plus en détail avec les Territoires d'Animation Numérique

IV Agenda

Nos prochains RDV sur le numérique

	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Comité de territoire	Réunion des COTAN dans les territoires						
TAN Somme Littoral Sud					20/10		
TAN Littoral Nord				29/09			
TAN Hainaut							15/12
TAN Métropole				15/09			
TAN Oise						17/11	
TAN Aisne Haute Somme						03/11	
TAN Artois Douaisis					13/10		
CRNS	08/06				6/10		

- Le prochain Comité Régional du Numérique en Santé (CRNS) aura lieu le 06/10 de 10h30 à 12h.

Rappel - Journée éthique en santé numérique le 14 juin prochain



Journées Régionales éthique du numérique en santé

14 Juin
à Lille Grand Palais

Pour vous inscrire :

Journée régionale éthique
du numérique en santé à
Lille Billets, Le mar 14 juin
2022 à 09:30 | Eventbrite

VI Vos interlocuteurs en région

Vos interlocuteurs ARS - Equipe SI de santé

- Pour le Ségur du numérique : ars-hdf-segurnum@ars-sante.fr
- Pour le programme SUN-ES : ars-hdf-sun-es@ars-sante.fr
- Pour le programme ESMS Numérique : ars-hdf-sims@ars-sante.fr

- Juliette Fau, Responsable du Service Si de Santé (juliette.fau@ars-sante.fr) : Coordination globale régionale sur le numérique
- Maëlle Spannuet (maelle.spannuet@ars-sante.fr) et Hajar Dahoune (hajar.dahoune@ars-sante.fr) :
Coordinatrices Ségur Numérique en région
- Pierre-Olivier Tyran (pierre-olivier.tyran@ars-sante.fr) : Programme SUN ES, CyberSécurité
- Peggy Jatière (peggy.jatiere@ars-sante.fr) : Programme ESMS numérique
- Benoit Normand (benoit.normand@ars-sante.fr) : Programme HOP'EN
- Loic Torosani (loic.torosani@ars-sante.fr) : Télémédecine et outils régionaux
- Emmanuel Guilbert (emmanuel.guilbert@ars-sante.fr) : Parcours, Programme Predice et outils régionaux

Contacts Animation territoriale

Margaux Taccoen Coordinatrice Ségur Margaux.taccoen@esante-hdf.fr

Charline Dop Cheffe de projet Ségur Charline.dop@esante-hdf.fr

TAN	Animateurs territoriaux	Mail
Aisne Haute Somme	Nicolas Jonneaux	Nicolas.jonneaux@esante-hdf.fr
Métropole	Amélie Bourdrel Marion Delespaul	Amelie.bourdrel@esante-hdf.fr Marion.delespaul@esante-hdf.fr
Hainaut	Pauline Vilette Valérie Caniau	Pauline.vilette@esante-hdf.fr Valerie.caniau@esante-hdf.fr
Oise	Laura Debonne Alexia Petit	Laura.debonne@esante-hdf.fr Alexia.petit@esante-hdf.fr
Littoral Nord	Laura Ducruet Karlyne Cormons	Laura.ducruet@esante-hdf.fr Karlyne.cormons@esante-hdf.fr
Artois Douaisis	Sophie Racine Marine Delannoy	Sophie.racine@esante-hdf.fr Marine.delannoy@esante-hdf.fr
Somme Littoral Sud	Pauline Gapenne	Pauline.gapenne@esante-hdf.fr

Vos interlocuteurs Assurance Maladie

Organisme	Interlocuteur	Contact mail
Aisne	Rachel CHAUVET	rachel.chauvet@assurance-maladie.fr
Flandres	Jérôme DELANNOY	jerome.delannoy@assurance-maladie.fr
Lille-Douai	Leila MORID	leila.morid@assurance-maladie.fr
Roubaix-Tourcoing	Stéphane SEYNAVE	stephane.seynave@assurance-maladie.fr
Hainaut	Isabelle GRIMONPONT	isabelle.grimonpont@assurance-maladie.fr
Oise	Gaëlle GUIDAL	gaelle.guidal@assurance-maladie.fr
Côte d'Opale	Christophe CARON	christophe.caron@assurance-maladie.fr
Artois	Sylvie KONRAD	sylvie.konrad@assurance-maladie.fr
Somme	Arnaud FUSILLIER	arnaud.fusillier@assurance-maladie.fr
Région HdF	Valérie HADET Mickaël RUSÉ	valerie.hadet@assurance-maladie.fr mickael.ruse@assurance-maladie.fr

Conclusion

Dr Jean-Marc Vandendriessche

Directeur Régional du Service Médical
DCGDR AM HDF

Professeur Benoit Vallet

Directeur Général
ARS HDF



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Comité Régional du Numérique en Santé

Merci de votre présence et participation



**l'Assurance
Maladie**

Agir ensemble, protéger chacun